

Exercice 1

Considérons les opérations suivantes liées à l'installation d'une pompe :

Opération	Désignation	Antériorité	Durée(en jours)
A	Etudes et calculs des besoins en composants et matières		1
B	Délai de livraison de l'ensemble de tuyauterie	C	5
C	Appel d'offre pour l'ensemble des composants	A	10
D	Délai de Livraison de la pompe	C	5
E	Délai de Livraison de l'ensemble électrique	C	3
F	Installation et montage de la partie hydraulique (pompe et tuyauteries)	B et D	4
G	Branchements et accords électriques de la pompe	E et F	2
H	Mise en route de l'ensemble	G	1

Travail à faire :

1. Tracer le diagramme PERT.
2. Déterminer les dates au plus tôt, les dates au plus tard et le chemin critique.
3. Tracer le diagramme GANTT.

Exercice 2

Considérons les opérations suivantes liées à un projet de conception d'une plateforme visant l'organisation des rendez-vous en ligne des consultations médicales.

Operations	Designation	Duree (semaines)	Anteriorite
A	Analyse et conception	4	-
B	Développement Backend	8	A
C	Développement API	6	B
D	Développement Interface Web	10	C
E	Développement Mobile Android	8	C
F	Développement Mobile iOS	8	C
G	Système de rappels	4	C
H	Tests d'intégration	6	D,E,F,G
I	Déploiement	2	H

Travail à faire :

1. Tracer le diagramme PERT.
2. Déterminer les dates au plus tôt, les dates au plus tard et le chemin critique et Calculer les marges libres et totales.
3. Tracer le diagramme GANTT.