

Management des Techniques SI-Chapitre 1

Partie 1

Résumé simplifié du Chapitre 1 : Introduction à la conduite de projets informatiques

Ce chapitre pose les bases de la **gestion de projet informatique**, en insistant sur l'importance d'une **méthode structurée** pour réussir un projet.

1. Qu'est-ce qu'un projet ?

Un projet est une **entreprise temporaire**, avec un début et une fin, visant à créer un produit, un service ou un résultat unique.

2. Pourquoi une méthode ?

Sans méthode, un projet peut vite devenir chaotique :

- dépassement des délais,
- explosion des coûts,
- produit non conforme aux besoins.

Une **méthode de conduite de projet** permet de :

- organiser le travail,
- gérer les risques,
- respecter le budget et les délais.

3. Spécificités d'un projet informatique

Un projet informatique est souvent complexe :

- beaucoup d'intervenants (clients, développeurs, chefs de projet, etc.),
- besoins parfois mal définis,
- changements fréquents.

4. Cycle de vie d'un projet informatique

Un projet se découpe en **phases** :

- **Étude préalable** (besoins du client),
- **Étude détaillée** (spécifications techniques),
- **Réalisation** (développement),
- **Tests** (vérification),
- **Mise en production** (déploiement).

5. Les acteurs d'un projet

Principaux rôles :

- **Maître d'ouvrage (MOA)** : exprime le besoin (le client).
- **Maître d'œuvre (MOE)** : réalise le projet (les développeurs).
- **Chef de projet** : coordonne tout le monde.



Notions clés à retenir absolument

1. Définition d'un projet
2. Objectifs d'une méthode de conduite de projet
3. Les 5 phases du cycle de vie d'un projet
4. Rôles des acteurs : MOA, MOE, chef de projet
5. Pourquoi les projets informatiques sont complexes



Plan de révision express (1 heure)

- **20 min** : Lis le résumé ci-dessus lentement, en répétant à voix haute chaque point.
- **20 min** : Fais une fiche mentale avec les mots clés (projet, méthode, phases, MOA/MOE).
- **20 min** : Teste-toi avec ces questions :

Questions d'auto-évaluation :

1. Quelle est la différence entre MOA et MOE ?
2. Quelles sont les 5 grandes phases d'un projet ?

3. Pourquoi un projet informatique est-il difficile à gérer ?
 4. Que permet une méthode de conduite de projet ?
 5. Qu'est-ce qui différencie un projet d'une tâche quotidienne ?
-

Partie 2

Résumé du Chapitre 1 : Introduction à la conduite de projets informatiques

1. Définition d'un projet

Un projet est une **entreprise temporaire** entreprise dans le but de créer un **produit ou service unique**, avec :

- des **objectifs clairs**,
 - un **début et une fin définis**,
 - des **ressources limitées** (temps, budget, personnel).
-

2. Objectifs de la conduite de projet

La conduite de projet vise à :

- atteindre les **objectifs du projet** dans les délais et le budget impartis,
 - **minimiser les risques**,
 - **organiser les ressources**,
 - et garantir la **qualité des livrables**.
-

3. Enjeux des projets informatiques

Les projets informatiques sont :

- **complexes** (techniques, fonctionnels),
 - **évolutifs** (les besoins changent),
 - souvent **mal définis au départ** (spécifications floues),
 - impliquent plusieurs **acteurs** avec des intérêts différents.
-

4. Différence entre produit et projet

- **Produit** : bien ou service livré au client.
 - **Projet** : processus temporaire permettant de créer ce produit.
-

5. Caractéristiques d'un projet informatique

- Produit immatériel (logiciel, application...),
 - Difficulté à estimer la charge,
 - Multiplicité des parties prenantes,
 - Risques élevés d'échec ou de dérive.
-

6. Cycle de vie d'un projet informatique

Le projet se décompose en **phases successives** :

1. **Étude préalable** : identifier les besoins, étudier la faisabilité.
 2. **Étude détaillée** : spécifier précisément les fonctionnalités.
 3. **Réalisation** : développement du produit.
 4. **Validation (ou tests)** : vérification technique et fonctionnelle.
 5. **Mise en production** : livraison et déploiement.
-

7. Les parties prenantes (acteurs)

- **Maître d'Ouvrage (MOA)** : définit les besoins (client, utilisateur final).
 - **Maître d'Œuvre (MOE)** : propose et réalise la solution technique.
 - **Chef de projet** : coordonne le projet, gère les ressources et les risques.
-

8. Contraintes du projet

Le projet doit respecter :

- les **coûts** (budget),
 - les **délais**,
 - la **qualité**,
 - les **ressources humaines et matérielles**.
-

9. Triple contrainte (Triangle de projet)

Un projet doit équilibrer :

- **Coût** 💰 ,
- **Délai** ⌚ ,
- **Qualité** ✅.

Modifier un de ces éléments impacte les deux autres.

10. Taux d'échec élevé des projets informatiques

- Beaucoup de projets échouent (budget dépassé, produit inutilisable, abandonné...).
 - Nécessité d'une **méthodologie rigoureuse** pour maximiser les chances de réussite.
-



Ce que tu dois absolument maîtriser :

- Définitions : projet, MOA, MOE, chef de projet.
 - Le **cycle de vie** et les **phases du projet**.
 - Les **enjeux spécifiques des projets informatiques**.
 - La **triple contrainte**.
 - L'importance d'une **bonne méthode** de conduite de projet.
-

MTSI-Chapitre 1-Flashcard