

MTSI-Chapitre 1: LES CARACTERISTIQUES DES PROJETS INFORMATIQUES

? Qu'est-ce qui rend un projet informatique complexe par nature ?

➡ Il touche à un **système d'information**, qui est un **ensemble de ressources** (matériel, logiciel, personnel, données, procédures...) utilisé pour traiter et transmettre des informations.

◆ Il est souvent **immatériel**, donc **difficile à décrire précisément au départ**.

? Quels sont les 3 piliers de tout projet informatique ?

➡ **Objectif – Moyens – Délai**

Ils sont liés : si le budget ou le temps est limité, on doit adapter l'objectif (ex : design-to-cost ou time-boxing).

? Pourquoi dit-on que l'objectif d'un projet informatique n'est jamais totalement figé au départ ?

➡ Parce que les **technologies sont flexibles**, et des choix peuvent évoluer en cours de route.

Ex : une fonctionnalité non prévue peut devenir prioritaire plus tard.

? Quels défis pose la nature organisationnelle d'un projet informatique ?

➡ Le projet s'inscrit dans une **organisation réelle** avec des personnes, du pouvoir, des ressources...

◆ Des conflits ou résistances internes peuvent **ralentir ou saboter le projet**.

? Qu'est-ce que la « délimitation » d'un projet ?

➡ Un projet a un **début** (exprimé par un besoin) et une **fin** (quand le livrable est réalisé).

Le **cahier des charges** ou **contrat** formalisent cette limite.

? Comment définit-on le « risque » d'un projet ?

➡ C'est la **possibilité que le projet ne respecte pas** :

- Le **temps prévu**
- Le **budget prévu**
- Les **spécifications prévues**

Un échec sur un de ces points rend le projet **inacceptable**.

? Quelles sont les 3 principales sources d'échec dans un projet informatique ?



1. **Besoins mal définis**
 2. **Estimation de charge imprécise**
 3. **Imprévus (aléas)** durant le déroulement
-

? Quelle méthode générale existe pour analyser les risques d'un projet ?

➡ Une méthode en **5 étapes** :

1. Identifier les risques
 2. Évaluer leur impact sur le temps et le coût
 3. Définir des actions de réduction
 4. Suivre les actions
 5. Capitaliser l'expérience (retenir les leçons)
-

? Quelles techniques aident à identifier les risques d'un projet ?



- **Brainstorming** (remue-méninges)
 - **Diagramme d'Ishikawa** (causes-effets)
 - **Matrice de Pareto** (classification des risques de « mineur » à « inacceptable »)
-

? C'est quoi la gestion du changement dans un projet informatique ?

➡ C'est l'ensemble des actions pour **accompagner les utilisateurs** dans le passage d'un ancien système vers un nouveau.

Ex : **communication, formation, documentation, migration, expérimentation.**

? Qu'est-ce qui peut causer une résistance au changement liée au système ?

➡ Quand le système est perçu comme **techniquement mauvais** (bugs, lenteur), **fonctionnellement inadapté** (trop complexe), ou **ergonomiquement difficile** (mauvaise interface).

🔧 Solution : **faire participer les utilisateurs** dès le début, tester sur des sites pilotes.

? Comment les attitudes individuelles peuvent-elles bloquer un projet ?

➡ Certains refusent le changement par **peur** ou **incompréhension**.

◆ Solution : formation, communication, rassurance, démonstration d'utilité.

? Quel est l'impact organisationnel d'un projet informatique ?

➡ Le projet peut modifier la **structure de l'entreprise** :

- Changement de rôles
- Nouvelles méthodes de travail
- Réduction de pouvoir pour certains...

🔧 Cela peut créer des **oppositions politiques ou sociales**.

? Quelles sont les deux explications principales à la résistance organisationnelle ?



1. **Perspective sociotechnique** : peur d'une **dégradation des conditions de travail**
2. **Perspective politique** : peur de **perdre du pouvoir ou du statut**

? Comment peut-on surmonter la résistance au changement organisationnel ?



- Analyse des processus ergonomiques
- Participation active des employés
- Construire une **vision de bien commun**
- Soutien fort de la direction

