

MTSI-Chapitre 2: Nouveau résumé

Deuxième Chapitre - La Conduite Du Processus Des Projets Informatiques

- La conduite de projet implique la planification, l'organisation, le suivi et la maîtrise de tous les aspects d'un projet, ainsi que la motivation des acteurs impliqués.
- La gestion de projet applique des connaissances, des compétences, des outils et des méthodes pour répondre aux besoins d'un projet.
- Il existe des activités de production (réalisation du produit) et des activités de gestion de projet (planification, organisation et suivi).

II.1. Les Activités de Gestion de Projet

- La gestion du temps maîtrise la consommation de l'enveloppe temps.
- La gestion des ressources concerne les ressources humaines et matérielles.
- La gestion de la production suit l'avancement vers l'objectif.

II.1. Les Activités de Gestion de Projet (Suite)

- L'analyse consiste à déterminer le chemin vers l'objectif, étudier le contexte et découper le projet.
- L'organisation repère les contraintes, établit un calendrier et constitue une équipe.
- La production assure les actions pour fournir des biens ou services.

II.1. Les Activités de Gestion de Projet (Fin)

- Le pilotage comprend le suivi, l'analyse des écarts, le management de l'équipe et la gestion des conflits.
- La norme ISO10006:2003 organise les activités de gestion de projet en quatre familles de processus.
- Ces familles incluent la gestion des ressources, la réalisation du produit, et l'amélioration continue.

II.2. Principaux Acteurs Dans Un Projet Informatique

- Un acteur joue un rôle temporaire dans le projet, avec des activités et une responsabilité.
- Les trois types d'acteurs sont le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et l'équipe de projet.
- Il est essentiel d'identifier les intervenants, leurs rôles et les conditions de leur intervention.

II.2. Principaux Acteurs Dans Un Projet Informatique (Suite)

- Le maître d'ouvrage fixe les objectifs, le budget et les délais, et assure le paiement des dépenses.
- Le maître d'œuvre réalise l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage et assure la qualité technique.
- L'équipe de projet comprend le chef de projet, le concepteur et le développeur.

II.2. Principaux Acteurs Dans Un Projet Informatique (Fin)

- L'équipe de projet peut inclure des consultants, analystes et développeurs.
- La performance de l'équipe dépend de l'équilibre des rôles parmi les membres.
- Meredith Belbin a identifié neuf types de « rôles » regroupés en trois catégories : vers les personnes, vers l'action et vers la production intellectuelle.

II.2.4. Les Utilisateurs

- Les utilisateurs assurent la correspondance avec les fonctions permanentes du développement du produit.
- La participation des utilisateurs peut influencer la détermination des besoins, le processus de décision et l'évolution organisationnelle.
- On distingue trois catégories d'utilisateurs : final, gestionnaire et décideur.

II.2.4. Les Utilisateurs (Fin)

- L'utilisateur final exprime les besoins liés au travail quotidien.
- L'utilisateur gestionnaire exprime les besoins en informations pour la gestion à moyen terme.

- L'utilisateur décideur a le pouvoir de modifier les règles du système de gestion.

II.3. Niveaux De Responsabilité Dans Le Projet Informatique

- Les niveaux de responsabilité sont organisés de manière hiérarchique.
- Les quatre niveaux sont : exécution, opérationnel, stratégique et décision.
- Le niveau exécution réalise les livrables.

II.3. Niveaux De Responsabilité Dans Le Projet Informatique (Fin)

- Le niveau opérationnel décline les exigences en solutions techniques et pilote le projet.
- Le niveau stratégique détermine l'objectif et s'assure de la conformité du projet.
- Le niveau décision prend les grandes orientations.

II.4. Rôles De Chef De Projet

- Le chef de projet assure la maîtrise du projet en termes de technique, de coût et de délai.
- Il gère le groupe, pilote la production des livrables et participe à la gestion du changement.
- Le chef de projet doit développer des styles de management d'équipe et gérer les conflits.

II.4. Rôles De Chef De Projet (Suite)

- Le chef de projet constitue une équipe, l'anime et en maintient la cohésion.
- Il valorise et soutient les membres de l'équipe en tenant compte de leurs souhaits.
- Il suit l'avancement des travaux et utilise un système d'information projet.

II.4. Rôles De Chef De Projet (Fin)

- Le chef de projet est un acteur du changement parmi les utilisateurs et doit organiser une participation adaptée.
- Il pilote les décisions touchant au contenu du projet.
- Il aide à choisir en apportant un éclairage aux décideurs et en proposant des solutions flexibles.

II.5. L'administration Du Cycle De Projets Informatiques

- Le cycle de projet comprend les étapes d'identification, de faisabilité, de financement, d'exécution et d'évaluation.
- La programmation découle d'un document stratégique global.
- L'identification analyse le contexte, les parties prenantes et les problèmes.

II.5. L'administration Du Cycle De Projets Informatiques (Suite)

- La faisabilité vérifie si le projet répond aux besoins prioritaires et apporte des avantages durables.
- Le financement permet l'appréciation du projet par l'organisme de financement et la négociation.
- Les étapes clés du financement incluent la demande, l'appréciation, la négociation technique et la signature de la convention.

II.5. L'administration Du Cycle De Projets Informatiques (Fin)

- La mise en œuvre produit les résultats, atteint les buts et gère les ressources.
- L'évaluation apprécie la conception, la mise en œuvre et les résultats du projet.
- Une bonne évaluation requiert impartialité, crédibilité, participation et utilité.