

MTSI-Chapitre 2: Flashcard

Flashcard 1

? Qu'est-ce qu'un projet informatique ?

➡ C'est un **ensemble d'activités coordonnées** pour créer ou améliorer un système d'information, avec un **objectif précis**, un **début** et une **fin**.

Flashcard 2

? Quels sont les 3 éléments fondamentaux d'un projet ?



1. **Objectif clair**
 2. **Moyens définis** (humains, techniques, financiers)
 3. **Délai fixé**
-

Flashcard 3

? Qu'est-ce qui rend les projets informatiques plus difficiles que d'autres ?



- Ils sont souvent **immatériels** (logiciels, données)
 - Ils évoluent en cours de route
 - Ils dépendent de la **technologie**, de l'**organisation** et des **utilisateurs**
-

Flashcard 4

? Que signifie "design-to-cost" dans un projet ?

➡ Adapter le contenu du projet aux **ressources financières disponibles**. On fait avec le budget qu'on a.

Flashcard 5

? Et "time-boxing" ?

➡ Adapter le contenu du projet au **temps disponible**. On respecte les délais, même si cela veut dire réduire le contenu.

Flashcard 6

? Pourquoi l'objectif d'un projet peut évoluer ?

➡ Parce que les **besoins changent**, et les technologies offrent plusieurs possibilités. Parfois, on découvre de **nouvelles idées en cours de route**.

Flashcard 7

? Quel est le rôle de l'organisation dans un projet informatique ?

➡ Elle influence la réussite du projet par :

- La **répartition du pouvoir**
 - Les **relations entre les équipes**
 - Les **procédures internes**
-

Flashcard 8

? Qu'est-ce qu'un risque dans un projet ?

➡ C'est ce qui peut **empêcher le projet de réussir** :

- Objectif non atteint
 - Dépassement du budget
 - Retard dans les délais
-

Flashcard 9

? Quelles sont les 3 grandes causes d'échec d'un projet informatique ?



1. **Besoins mal définis**
 2. **Sous-estimation du travail à faire**
 3. **Imprévus** (ex. : problème technique, humain, organisationnel)
-

Flashcard 10

? Quelles sont les 5 étapes pour gérer les risques ?



1. **Identifier** les risques
 2. **Évaluer** leur impact
 3. **Proposer des solutions**
 4. **Suivre les actions**
 5. **Apprendre de l'expérience**
-

Flashcard 11

? Quelles techniques aident à analyser les risques ?



- **Brainstorming**
 - **Diagramme d'Ishikawa (causes-effets)**
 - **Matrice de Pareto** (classe les risques selon gravité)
-

Flashcard 12

? Qu'est-ce que la gestion du changement dans un projet ?



C'est l'ensemble des actions pour **accompagner les gens** dans l'adoption du nouveau système.

Flashcard 13

? Quels types de résistance au changement peut-on rencontrer ?



1. **Technique** : le système est mal conçu
 2. **Individuelle** : peur ou refus du changement
 3. **Organisationnelle** : perte de pouvoir, nouvelles méthodes de travail
-

Flashcard 14

? Comment réduire la résistance au changement ?



- **Former** les utilisateurs
 - **Les impliquer** dans le projet
 - **Communiquer clairement**
 - **Tester avec eux** (site pilote)
-

Flashcard 15

? Pourquoi un projet doit être géré comme un système temporaire ?

 Parce qu'il a une **durée limitée** et une **équipe spécifique**, souvent différente de la structure permanente de l'entreprise.
