

MTSI-Chapitre 3: Flashcards

Partie 1

Flashcard 1

? Que signifie "structurer un projet informatique" ?

➡ C'est **organiser le projet** en étapes et éléments logiques pour faciliter sa gestion et son suivi.

Flashcard 2

? Quelles sont les 3 grandes dimensions de structuration d'un projet ?



1. **Découpage en phases** (cycle de vie du projet)
 2. **Découpage en tâches** (travail à faire)
 3. **Découpage en responsabilités** (qui fait quoi)
-

Flashcard 3

? C'est quoi un cycle de vie d'un projet ?

➡ C'est une **suite d'étapes** par lesquelles passe le projet depuis le lancement jusqu'à la fin.

Exemple classique : **étude – conception – réalisation – tests – mise en production.**

Flashcard 4

? À quoi sert le découpage en phases ?

➡ Il permet de **mieux planifier, suivre l'avancement**, et de **valider chaque étape avant de continuer.**

Flashcard 5

? Quelle est la différence entre une phase et une tâche ?



- Une **phase** est une **grande étape logique** du projet (ex : conception).
 - Une **tâche** est une **action concrète à réaliser** dans cette phase (ex : rédiger un document de conception).
-

Flashcard 6

? Qu'est-ce que l'organigramme des tâches (OT) ?

 Un outil visuel qui **liste et structure toutes les tâches du projet**. Il sert à **répartir le travail** et à **ne rien oublier**.

Flashcard 7

? Comment structure-t-on les responsabilités dans un projet ?

 Grâce à une **matrice de responsabilités** (ex : matrice RACI) pour dire **qui est Responsable, Approbateur, Consulté ou Informé** pour chaque tâche.

Flashcard 8

? C'est quoi la matrice RACI ?



- **R** : Réalisateur (qui fait)
 - **A** : Approbateur (qui valide)
 - **C** : Consulté (à qui on demande un avis)
 - **I** : Informé (à qui on transmet l'info)
-

Flashcard 9

? Pourquoi structurer les responsabilités est important ?

 Pour **éviter les malentendus, gagner du temps** et **mieux coordonner les équipes**.

Flashcard 10

? Que se passe-t-il si un projet n'est pas bien structuré ?

➡ Risques de **retards**, **oubli de tâches**, **conflits de rôles**, ou même **échec du projet**.

Partie 1

📌 Flashcard 1

? C'est quoi le modèle "code and fix" ?

➡ C'est le modèle le plus **simple et désorganisé** : on **code directement**, puis on **corrige au fur et à mesure**.

⚠ Il est risqué car il n'y a **pas de planification**, donc difficile à maintenir et à faire évoluer.

📌 Flashcard 2

? Qu'est-ce que le modèle de la transformation automatique ?

➡ C'est un modèle basé sur l'idée qu'on peut **passer automatiquement** d'un **niveau d'abstraction** à un autre :

Ex : des besoins → maquettes → code, grâce à des outils.

🔧 Peu courant mais utile pour certains générateurs de code.

📌 Flashcard 3

? C'est quoi le modèle en cascade (ou waterfall) ?

➡ Modèle **linéaire** en plusieurs étapes **successives** :

Étude → Conception → Réalisation → Tests → Livraison

! On **ne revient pas en arrière** : chaque étape doit être terminée avant de passer à la suivante.

📌 Flashcard 4

? Que change le modèle en V par rapport à la cascade ?

➡ Il **ajoute une symétrie** entre **développement** et **tests**.

Ex : à la phase de spécifications fonctionnelles correspond un test de validation.

✓ Permet de mieux **préparer les tests dès le début** du projet.

Flashcard 5

? **Le modèle en W, c'est quoi ?**

➡ Il complète le modèle en V en introduisant une **phase de validation intermédiaire** après chaque grande étape.

🔧 Objectif : **détecter les erreurs plus tôt** et éviter des retours en arrière coûteux.

Flashcard 6

? **Qu'est-ce que le modèle de développement évolutif ?**

➡ On développe **progressivement**, par **petites versions** successives.

💡 Avantage : **intégrer les retours** des utilisateurs au fur et à mesure.

Flashcard 7

? **Et le modèle en spirale ?**

➡ C'est un modèle **itératif**, centré sur l'**analyse des risques**.

Chaque boucle de la spirale correspond à une version plus avancée du projet.

➡ On **répète les étapes** : planification, évaluation, développement, test.

Flashcard 8

? **Que signifie "gestion d'une phase" dans un projet ?**

➡ Chaque **phase** doit être :

1. **Préparée** (objectifs, ressources)
 2. **Exécutée** (réalisation des tâches)
 3. **Validée** (vérification des livrables)
 4. **Clôturée** (retour d'expérience, documentation)
-

Flashcard 9

? **C'est quoi la capitalisation d'expérience dans un projet ?**

➡ C'est le fait de **retenir les enseignements** d'un projet :

✓ Ce qui a bien marché

✗ Ce qu'il faut éviter

📁 On stocke ces informations pour **améliorer les projets futurs**.

📌 Flashcard 10

? Pourquoi est-ce important de capitaliser l'expérience ?

➡ Pour éviter de **répéter les mêmes erreurs**, **gagner du temps** et **rendre l'équipe plus compétente** dans le futur.

📌 Flashcard 11

? Quelles sont les grandes évolutions dans la conduite de projets informatiques ?



- Passage de **projets en cascade** à des projets **agiles, itératifs**
 - **Implication plus forte des utilisateurs**
 - Usage d'**outils collaboratifs** et de gestion intégrée
 - Intégration de la **gestion du changement** et de la **qualité**
-

📌 Flashcard 12

? Quelle est la tendance actuelle dans les méthodes de gestion de projet ?

➡ Se tourner vers des méthodes **agiles**, plus souples, avec des cycles courts, des tests fréquents et des livraisons rapides (ex : **Scrum, Kanban**).
