

MTSI-Chapitre 1-Flashcard

FLASHCARDS (Question / Réponse)

Partie 1

1 Q : Qu'est-ce qu'un projet ?

R : Une entreprise temporaire visant à créer un produit, un service ou un résultat unique.

2 Q : Quelles sont les caractéristiques d'un projet ?

R : Temporaire, unique, avec des objectifs précis, des contraintes de temps, de coût et de qualité.

3 Q : Pourquoi utiliser une méthode de conduite de projet ?

R : Pour structurer, organiser, gérer les risques, respecter les délais, les coûts et atteindre les objectifs.

4 Q : Que risque-t-on sans méthode ?

R : Retards, dépassements de budget, produit final non conforme ou inutilisable.

5 Q : Qu'est-ce qui rend les projets informatiques complexes ?

R : Évolution des besoins, diversité des acteurs, complexité technique, incertitudes.

6 Q : Quelles sont les 5 grandes phases d'un projet informatique ?

R : Étude préalable, étude détaillée, réalisation, tests, mise en production.

7 Q : Que fait-on pendant l'étude préalable ?

R : On identifie les besoins et la faisabilité du projet.

8 Q : Que fait-on pendant l'étude détaillée ?

R : On spécifie précisément ce qu'il faut développer (fonctionnel et technique).

9 Q : Que fait-on pendant la phase de réalisation ?

R : On code et on construit le système.

10 Q : Que fait-on pendant la phase de tests ?

R : On vérifie que le système fonctionne comme prévu (recette technique et fonctionnelle).

1 1 Q : Que fait-on lors de la mise en production ?

R : On déploie le système chez le client/utilisateur final.

1 2 Q : Qui est le Maître d'Ouvrage (MOA) ?

R : Le client ou l'utilisateur, celui qui exprime le besoin et valide le résultat.

1 3 Q : Qui est le Maître d'Œuvre (MOE) ?

R : L'équipe qui réalise techniquement le projet (ex. développeurs).

1 4 Q : Quel est le rôle du chef de projet ?

R : Il coordonne les acteurs, planifie, suit l'avancement, gère les risques.

1 5 Q : Quelle est la principale différence entre MOA et MOE ?

R : Le MOA définit le **quoi** (les besoins), le MOE réalise le **comment** (la solution).

Partie 2

1 Q : Qu'est-ce qu'un projet ?

A Une entreprise temporaire visant à créer un produit ou service unique avec des objectifs définis.

2 Q : Quels sont les objectifs de la conduite de projet ?

A Atteindre les objectifs, minimiser les risques, organiser les ressources, garantir la qualité.

3 Q : Pourquoi les projets informatiques sont-ils complexes ?

A Parce qu'ils sont techniques, évolutifs, mal définis au départ et impliquent plusieurs acteurs.

4 Q : Quelle est la différence entre un produit et un projet ?

A Le produit est le résultat final ; le projet est le processus temporaire qui le crée.

5 Q : Quelles sont les caractéristiques d'un projet informatique ?

A Produit immatériel, estimation difficile, nombreux intervenants, risques élevés.

6 Q : Quelles sont les phases du cycle de vie d'un projet informatique ?

A Étude préalable, étude détaillée, réalisation, validation, mise en production.

7 Q : Que fait-on lors de l'étude préalable ?

A On identifie les besoins et on évalue la faisabilité du projet.

8 Q : Que fait-on lors de l'étude détaillée ?

A On spécifie les fonctionnalités techniques et fonctionnelles du produit.

9 Q : Que fait-on pendant la réalisation ?

A On développe le produit informatique (programmation, configuration, intégration).

10 Q : Que fait-on pendant la validation ?

A On teste techniquement et fonctionnellement pour s'assurer que le produit répond aux exigences.

1 1 Q : Que fait-on pendant la mise en production ?

A On déploie le produit fini chez le client ou dans l'environnement d'exploitation.

1 2 Q : Quel est le rôle du Maître d'Ouvrage (MOA) ?

A Il définit les besoins, fixe les objectifs, valide les livrables (client, utilisateur final).

1 3 Q : Quel est le rôle du Maître d'Œuvre (MOE) ?

A Il conçoit et réalise la solution technique selon les exigences du MOA.

1 4 Q : Quel est le rôle du chef de projet ?

A Il coordonne les acteurs, planifie, gère les ressources et les risques du projet.

1 5 Q : Quels sont les trois éléments de la triple contrainte ?

A Le coût 💰, le délai ⌚, et la qualité ✅. Modifier l'un impacte les deux autres.

1 6 Q : Pourquoi de nombreux projets informatiques échouent-ils ?

A A cause de retards, dépassements de budget, livrables inutilisables ou abandon du projet.

1 7 Q : Pourquoi utiliser une méthode de conduite de projet ?

A Pour structurer le projet, sécuriser l'avancement, optimiser les ressources et réussir.
